

CONTROLE PERIÓDICO DE PRODUTIVIDADE

Obra: _____ Gerente da Obra: _____

Empreiteiro: _____ Data: _____

Nº	EDT	Serviço	Unid.	Previsto				Realizado Mês				% Prev. X Realiz.
				Quantidade Prevista	Nº Efetivo	HH	Produtivi- dade (HH/Qtd)	Qtde Executada	Efetivo Real	HH Realizado	Produtivi- dade (HH/Qtd)	
1	1.3.1.1	Execução de Alvenaria de Vedação em tijolo deitado	m ²	2.700,00	33,00	4.356,00	1,61	2.700,00	28,00	3.360,00	1,24	129,64%
2	1.6.2.1	Colocação de Portas de Madeira	un	45,00	4,00	211,20	4,69	45,00	5,00	264,00	5,87	80,00%
3	1.9.4.2	Assentamento de Revestimento Cerâmico	m ²	1.500,00	11,00	1.064,80	0,71	1.500,00	11,00	1.064,80	0,71	100,00%

AÇÕES CORRETIVAS REQUERIDAS:
